

บัญชีสรุปการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ต.ต. ๒๕๖๓ - มี.ค. ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการทั้งหมด	ผลการดำเนินโครงการ			จำนวนงบประมาณ	จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	คิดเป็นร้อยละของการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
		ยังไม่ได้ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ				
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
๑.๑ แผนงาน เคหะชุมชน	๑๑	๑๑	๐	๑	๒,๕๔๐,๐๐๐	๑๑๙,๘๐๐	๑.๓๕	กองช่าง
๑.๒ แผนงาน การเกษตร	๗	๖	๐	๑	๑,๐๗๗,๖๐๐	๑๓๔,๐๐๐	๑.๓๕	กองช่าง
๑.๓ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	๒	๒	๐	๐	๒,๑๙๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐	กองช่าง
รวม	๒๐	๑๙	๐	๒	๕,๘๐๗,๖๐๐	๒๕๓,๘๐๐	๒.๗๐	
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม								
๒.๑ แผนงาน การเกษตร	๑	๑	๐	๐	๑๕,๘๕๐	๐	๐.๐๐	สำนักปลัด
รวม	๑	๑	๐	๐	๑๕,๘๕๐	๐	๐.๐๐	
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม								
๓.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป	๓	๑	๐	๒	๒๘๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๒.๗๐	สำนักปลัด
๓.๒ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๓	๓	๐	๐	๗๖,๗๙๐	-	๐.๐๐	สำนักปลัด
๓.๓ แผนงาน การศึกษา	๑๒	๒	๗	๓	๓,๖๐๖,๒๒๐	๑,๓๔๖,๔๑๓	๑๑.๐๕	งานการศึกษา
๓.๔ แผนงาน สาธารณสุข	๑๑	๑๐	๑	๐	๒๑๐,๐๐๐	-	๑.๐๐	งานสาธารณสุข
๓.๕ แผนงาน สังคมสงเคราะห์	๑	๑	๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	๐.๐๐	สำนักปลัด
๓.๖ แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๓	๓	๐	๐	๑๒๐,๐๐๐	-	๐.๐๐	งานการศึกษา
๓.๗ แผนงาน งบกลาง	๑	๐	๐	๑	๑๖๕,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐	๑.๓๕	สำนักปลัด
รวม	๓๔	๒๐	๘	๖	๔,๔๗๘,๐๑๐	๑,๕๔๑,๔๑๓	๑๖.๑๑	

บัญชีสรุปการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ต.ต. ๒๕๖๓ - มี.ค. ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการทั้งหมด	ผลการดำเนินโครงการ			จำนวนงบประมาณ	จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	คิดเป็นร้อยละของการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
		ยังไม่ได้ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ				
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ								
-ไม่มี-	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
รวม	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร								
๕.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป	๙	๔	๐	๕	๑๒๙,๓๐๐	๗๖,๑๐๐	๖.๗๖	สำนักปลัด
๕.๒ แผนงาน เคหะและชุมชน	๖	๒	๐	๔	๗๒๗,๓๐๐	๒๐๔,๓๐๐	๕.๔๑	กองช่าง
๕.๓ แผนงาน สาธารณสุข	๒	๐	๐	๒	๑๙,๕๐๐	๑๙,๕๐๐	๒.๗๐	กองช่าง
๕.๔ แผนงาน รักษาความสงบภายใน	๑	๐	๐	๑	๕๐,๗๐๐	๔๒,๙๐๐	๑.๓๕	งานการศึกษา
๕.๕ แผนงาน การศึกษา	๑	๐	๐	๑	๔๕๖,๐๐๐	๒๕๔,๐๐๐	๑.๓๕	สำนักปลัด
รวม	๑๙	๖	๐	๑๓	๑,๓๘๒,๘๐๐	๕๙๖,๘๐๐	๑๗.๕๗	
รวมทั้งหมด	๗๔	๔๖	๘	๒๑	๑๑,๖๘๔,๒๖๐	๑๔,๐๗๖,๔๒๒	๓๖.๓๘	

แบบการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลนาครีว

☒ ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.) ☒ ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.) ☐ ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) ☐ ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.)

ตอนที่ ๒ ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงาน เคหะชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว						
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยหลังวัดถึงถนน สายนาคตแพะ-บ้านหลายทุ่ง) บ้านหลายทุ่ง หมู่ที่ ๕	๒๑๐,๐๐๐	กองช่าง	พ.ย. - ส.ค.	✓							✓			
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหลุก ใต้ หมู่ที่ ๑๒	๒๐๒,๐๐๐	กองช่าง	พ.ย. - ส.ค.	✓							✓			
๓	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต บ้านหลวง หมู่ที่ ๒	๑๒๑,๐๐๐	กองช่าง	เม.ย. - มิ.ย..	✓							✓			
๔	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกสคอนกรีต เข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่๑๒ บ้านหลุกใต้	๑๒๐,๐๐๐	กองช่าง	เม.ย. - มิ.ย..	✓							✓			
๕	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกสคอนกรีต เข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๗ บ้านหนองถ้อย	๓๙๒,๐๐๐	กองช่าง	เม.ย. - มิ.ย..	✓							✓			
๖	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โคมไฟโซล่าเซลล์) บ้านเหมียง หมู่ที่ ๑๐	๓๓๐,๐๐๐	กองช่าง	มิ.ย. - ส.ค.	✓							✓			
๗	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โคมไฟโซล่าเซลล์) บ้านน้ำโห้ง หมู่ที่ ๑	๓๔๐,๐๐๐	กองช่าง	มิ.ย. - ส.ค.	✓							✓			

แบบการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลนาครี

☒ ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.) ☒ ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.) ☐ ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) ☐ ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.)

ตอนที่ ๒ ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงาน เคหะชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว						
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
๘	โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ลานกีฬาถึงหัวสะพาน) บ้านห่อม หมู่ที่ ๙	๓๖๐,๐๐๐	กองช่าง	เม.ย. - มิ.ย.	✓							✓			
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย ๑๑) บ้านน้ำไทรง หมู่ที่ ๑	๑๒๐,๐๐๐	กองช่าง	พ.ค.-ส.ค.	✓							✓			
๑๐	โครงการปรับปรุงฝาดิตตะแครงเหล็กบ่อพักคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านหลุกแพะ หมู่ที่ ๑๑	๑๒๐,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค.- ธ.ค.					✓				๑๑๙,๘๐๐	๑ แห่ง	๑ แห่ง
๑๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านเหมียง หมู่ที่ ๑๐	๑๗๕,๐๐๐	กองช่าง	มี.ค. - มิ.ค.	✓							✓			
รวม ๑๑ โครงการ		๒,๕๔๐,๐๐๐											๑๑๙,๘๐๐		

แบบการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลนาครี

☒ ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.) ☒ ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.) ☐ ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) ☐ ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.)

ตอนที่ ๒ ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่าย งบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น)	
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว					
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชีวิต
๑	โครงการก่อสร้างตลาดค้าเหมือนไส้ไก่ناءออง ล้อง (หนองเบ็ด) บ้านหลวง หมู่ที่ ๒	๘๐,๗๐๐	กองช่าง	ม.ค.- เม.ย.	✓									
๒	โครงการวางท่อ คสล. ส่งน้ำเข้าสู่หนองหลวง บ้านหลุกพะ หมู่ที่ ๑๑	๔๐๐,๐๐๐	กองช่าง	ม.ค.- มี.ค.	✓									
๓	โครงการก่อสร้างตลาดค้าเหมือนไส้ไก่ทุ่งแพะ เลี่ยม (สายที่ ๒) บ้านน้ำไทรง หมู่ที่ ๑	๑๒๐,๐๐๐	กองช่าง	พ.ย.-ก.พ.	✓									
๔	โครงการซ่อมแซมตลาดค้าเหมือนนาปาง บ้านน้ำ ไทรง หมู่ที่ ๑	๑๑๘,๖๐๐	กองช่าง	พ.ย.-ก.พ.	✓									
๕	โครงการก่อสร้างตลาดค้าเหมือน ไส้ไก่ฝายจำปูละ ๒ บ้านหลุก หมู่ที่ ๖	๗๓,๕๐๐	กองช่าง	พ.ย.-ก.พ.	✓									
๖	โครงการก่อสร้างตลาดค้าเหมือนไส้ไก่เด่นเก้า กอก บ้านหลุก หมู่ที่ ๖	๑๓๔,๘๐๐	กองช่าง	พ.ย.-ก.พ.	✓									
๗	จัดซื้อชุดอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำของสถานีสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้าบ้านหลุก (วังฮ้าง)	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง	พ.ย.- ธ.ค..							✓		๑ ครั้ง	๑ ครั้ง
รวม ๗ โครงการ		๑,๐๗๗,๖๐๐										๑๓๔,๐๐๐		

แบบการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลนาครี

☒ ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.) ☒ ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.) ☐ ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) ☐ ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.)

ตอนที่ ๒ ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงาน อนุรักษ์กรรมและการโยธา

[illegible]

แบบการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลนาครี

☒ ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.) ☒ ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.) ☐ ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) ☐ ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.)

ตอนที่ ๒ ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๑ แผนงาน เกษตร

[illegible]

แบบการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลนาครี

☒ ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.) ☒ ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.) ☐ ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) ☐ ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.)

ตอนที่ ๒ ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

[illegible]

แบบการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลนาครี

☒ ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.) ☒ ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.) ☐ ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) ☐ ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.)

ตอนที่ ๒ ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคม

๓.๒ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

[illegible]

แบบการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อหน่วยงาน งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาครี

☒ ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.) ☒ ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.) ☐ ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) ☐ ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.)

ตอนที่ ๒ ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาลุ่มน้ำ

๓.๓ แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว						
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	การศึกษาสำนัก ปลัดเทศบาล	ม.ค.	✓							✓			
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลตำบลนาครี (ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น)	๒๐๐,๖๐๐	การศึกษาสำนัก ปลัดเทศบาล	ต.ค.- ก.ย.							✓		๕๐,๖๐๐	๑ แห่ง	๑ แห่ง
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาครี	๑๕,๐๐๐	การศึกษาสำนัก ปลัดเทศบาล	ต.ค.- ก.ย.	✓							✓			
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลตำบลนาครี (ค่าอาหารกลางวัน)	๖๖๐,๐๐๐	การศึกษาสำนัก ปลัดเทศบาล	ต.ค.- ก.ย.				✓					๒๕๖,๐๐๐	๑ แห่ง	๑ แห่ง
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลตำบลนาครี (ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา)	๕๐,๐๐๐	การศึกษาสำนัก ปลัดเทศบาล	ต.ค.- ก.ย.							✓		๕๐,๐๐๐	๑ แห่ง	๑ แห่ง
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลนาครี (ค่าจัดการเรียนการสอน)	๘๕,๐๐๐	การศึกษาสำนัก ปลัดเทศบาล	ต.ค.- ก.ย.							✓		๓๖,๐๐๐	๑ แห่ง	๑ แห่ง

แบบการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อหน่วยงาน งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาครี

☒ ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.) ☒ ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.) ☐ ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) ☐ ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.)

ตอนที่ ๒ ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคม

๓.๓ แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว						
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลนาครี (ค่าอาหารกลางวัน)	๒๔๕,๐๐๐	การศึกษาสำนัก ปลัดเทศบาล	ต.ค.- ก.ย.				✓					๙๙,๒๐๐	๑ แห่ง	๑ แห่ง
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	๕๒๗,๘๕๐	การศึกษาสำนัก ปลัดเทศบาล	ต.ค.- ก.ย.				✓					๑๖๒,๐๕๕	๑ แห่ง	๑ แห่ง
๙	ค่าอาหารเสริม (นม)	๘๕๒,๗๗๐	การศึกษาสำนัก ปลัดเทศบาล	ต.ค.- ก.ย.				✓					๒๓๗๕๕๗.๗๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐
๑๐	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหลุก	๒๓๒,๐๐๐	การศึกษาสำนัก ปลัดเทศบาล	ต.ค.- ก.ย.				✓					๑๑๖,๐๐๐	๑ แห่ง	๑ แห่ง
๑๑	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหลวง	๑๒๘,๐๐๐	การศึกษาสำนัก ปลัดเทศบาล	ต.ค.- ก.ย.				✓					๖๔,๐๐๐	๑ แห่ง	๑ แห่ง
๑๒	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ	๕๖๐,๐๐๐	การศึกษาสำนัก ปลัดเทศบาล	ต.ค.- ก.ย.				✓					๒๗๕,๐๐๐	๑ แห่ง	๑ แห่ง
รวม ๑๒ โครงการ		๓,๖๐๖,๒๒๐											๑๓๔๖๔๑๒.๗๐		

แบบการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อหน่วยงาน งานสาธารณสุข เทศบาลตำบลนาครี

☒ ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.) ☒ ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.) ☐ ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) ☐ ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.)

ตอนที่ ๒ ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

๓.๔ แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่าย งบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้ว เท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว						
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
๑	คำสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	๑๐,๐๐๐	งานสาธารณสุข	ม.ค.-มี.ค				✓				✓			
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๒๐,๐๐๐	งานสาธารณสุข	พ.ค.-มิ.ย.	✓							✓			
๓	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ บ้านน้ำโห่ง	๒๐,๐๐๐	งานสาธารณสุข	มิ.ย.-ส.ค.	✓							✓			
๔	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๐ บ้านเหมียง	๒๐,๐๐๐	งานสาธารณสุข	มิ.ย.-ส.ค.	✓							✓			
๕	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๑ บ้านหลุกแพะ	๒๐,๐๐๐	งานสาธารณสุข	มิ.ย.-ส.ค.	✓							✓			

แบบการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อหน่วยงาน งานสาธารณสุข เทศบาลตำบลนาครี

☒ ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.) ☒ ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.) ☐ ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) ☐ ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.)

ตอนที่ ๒ ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

๓.๔ แผนงาน สาธารณสุข

[illegible]

แบบการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อหน่วยงาน งานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาครี

☒ ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.) ☒ ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.) ☐ ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) ☐ ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.)

ตอนที่ ๒ ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

๓.๕ แผนงาน สังคมสงเคราะห์

[illegible]

แบบการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อหน่วยงาน งานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาครี

☒ ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.) ☒ ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.) ☐ ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) ☐ ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.)

ตอนที่ ๒ ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

๓.๕ แผนงาน ศาสตร์นวัตกรรมและนันทนาการ

[illegible]

แบบการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลนาครี

☒ ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.) ☒ ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.) ☐ ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) ☐ ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.)

ตอนที่ ๒ ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

๓.๕ แผนงาน งบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่าย งบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว						
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
๑	เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)	๑๖๕,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ธ.ค.- ม.ค.							✓		๑๖๕,๐๐๐	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง
รวม ๑ โครงการ		๑๖๕,๐๐๐											๑๖๕,๐๐๐		

แบบการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลนาครี

☒ ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.) ☒ ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.) ☐ ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) ☐ ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.)

ตอนที่ ๒ ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

๕.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้ว เท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว						
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
๑	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน เทศบาลตำบลนาครี	๑๓,๔๐๐	สำนักปลัด	พ.ค.-ก.ค.	✓							✓			
๒	โครงการฝึกอบรมรรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ พนักงานเทศบาล	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ก.พ.-มี.ค.	✓							✓			
๓	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	๒๐,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ม.ค.-ก.พ.							✓		๒๐,๐๐๐	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง
๔	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ VA	๒,๕๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ม.ค.-ก.พ.	✓							✓			

แบบการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลนาครี

☒ ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.) ☒ ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.) ☐ ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) ☐ ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.)

ตอนที่ ๒ ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

๕.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

[illegible]

แบบการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลนาครี

☒ ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.) ☒ ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.) ☐ ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) ☐ ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.)

ตอนที่ ๒ ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

๕.๒ แผนงาน เคหะและชุมชน

[illegible]

แบบการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลนาครี

☒ ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.) ☒ ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.) ☐ ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) ☐ ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.)

ตอนที่ ๒ ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

๕.๓ แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่าย งบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว						
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	๑๗,๐๐๐	สาธารณสุข เทศบาลตำบล นาครี	ม.ค. - ก.พ.							✓		๑๗,๐๐๐	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง
๒	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ VA	๒,๕๐๐	สาธารณสุข เทศบาลตำบล นาครี	ม.ค. - ก.พ.							✓		๒,๕๐๐	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง
รวม ๒ โครงการ		๑๙,๕๐๐											๑๙,๕๐๐		

แบบการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อหน่วยงาน งานรักษาความสงบภายใน สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาครี

☒ ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.) ☒ ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.) ☐ ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) ☐ ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.)

ตอนที่ ๒ ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

๕.๔ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่าย งบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว						
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
๑	จัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบพลังงาน แสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง	๕๐,๗๐๐	งานรักษาความ สงบภายใน	พ.ย.. - ม.ค.							✓		๔๒,๙๐๐	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง
รวม ๑ โครงการ		๕๐,๗๐๐											๔๒,๙๐๐		

แบบการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อหน่วยงาน งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาครีว

☒ ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.)
 ☒ ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.)
 ☐ ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.)
 ☐ ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.)

ตอนที่ ๒ ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

๕.๕ แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว						
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
๑	จัดซื้อ smart interactive touch screen ขนาด ๗๕ นิ้ว	๔๕๖,๐๐๐	การศึกษา เทศบาลตำบล นาครีว	ม.ค.-เม.ย.							✓		๒๕๔,๐๐๐	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง
รวม ๑ โครงการ		๔๕๖,๐๐๐											๒๕๔,๐๐๐		