

บัญชีสรุปการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ต.ต. ๒๕๖๔ - มี.ค. ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการทั้งหมด	ผลการดำเนินโครงการ			จำนวนงบประมาณ	จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	คิดเป็นร้อยละของการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
		ยังไม่ได้ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ				
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
๑.๑ แผนงาน เคหะชุมชน	๒	๒	๐	๐	๗๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง
๑.๒ แผนงาน การเกษตร	๖	๖	๐	๐	๙๒๗,๖๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง
๑.๓ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	๘	๘	๐	๐	๓,๗๗๒,๕๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง
รวม	๑๖	๑๖	๐	๐	๕,๔๒๐,๑๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม								
๒.๑ แผนงาน การเกษตร	๒	๒	๐	๐	๒๖,๓๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด
รวม	๒	๒	๐	๐	๒๖,๓๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม								
๓.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป	๔	๓	๐	๑	๗๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑.๑๕	สำนักปลัด
๓.๒ แผนงาน รักษาความสงบภายใน	๒	๒	๐	๐	๔๕,๐๗๕	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด
๓.๓ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๓	๓	๐	๐	๗๙,๕๕๐	๐.๐๐	๐.๐๐	งานการศึกษา
๓.๔ แผนงาน การศึกษา	๑๓	๓	๗	๓	๓,๓๖๓,๓๔๔	๑,๕๕๘,๕๐๕.๖๐	๑๐.๔๕	งานสาธารณสุข
๓.๕ แผนงาน สาธารณสุข	๑๘	๑๗	๐	๑	๒๒๙,๕๒๐	๐.๐๐	๑.๑๕	สำนักปลัด
๓.๖ แผนงาน สังคมสงเคราะห์	๑	๑	๐	๐	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	งานการศึกษา
๓.๗ แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๓	๓	๐	๐	๗๐,๐๐๐	๑๒,๐๖๒,๘๔๗	๐.๐๐	สำนักปลัด
๓.๘ แผนงาน งบกลาง	๔	๐	๔	๐	๒๑,๓๒๙,๐๒๐	๐.๐๐	๔.๐๐	
รวม	๔๘	๓๒	๑๑	๕	๓,๙๐๗,๔๘๙	๑๓,๖๗๑,๓๕๒	๑๒.๗๕	

บัญชีสรุปการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ต.ต. ๒๕๖๔ - มี.ค. ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการทั้งหมด	ผลการดำเนินโครงการ			จำนวนงบประมาณ	จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	คิดเป็นร้อยละของการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
		ยังไม่ได้ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ				
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ								
๔.๑ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๐	๐	๑	๑๙,๙๙๐	๐.๐๐	๑.๑๕	
รวม	๑	๐	๐	๑	๑๙,๙๙๐	๐.๐๐	๑.๑๕	
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร								
๕.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป	๘	๒	๐	๖	๑๒๒,๙๐๐	๘๘,๘๐๐	๖.๙๐	สำนักปลัด
๕.๒ แผนงาน เคหะและชุมชน	๑	๑	๐	๐	๑๓๕,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	งานสาธารณสุข
๕.๓ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	๖	๕	๐	๑	๖๓,๓๐๐	๕๙,๖๐๐	๑.๑๕	กองช่าง
๕.๔ แผนงาน การศึกษา	๕	๓	๐	๒	๑๐๙,๒๐๐	๙,๓๐๐	๒.๓๐	งานการศึกษา
รวม	๒๐	๑๑	๐	๙	๔๓๐,๔๐๐	๑๕๗,๗๐๐	๑๐.๓๔	
รวมทั้งหมด	๘๗	๖๑	๑๑	๑๕	๙,๘๐๔,๒๗๙	๑๓,๘๒๙,๐๕๒	๒๔.๒๔	

แบบการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลนาครี

☒ ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.) ☒ ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.) ☐ ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) ☐ ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.)

ตอนที่ ๒ ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงาน เคหะชุมชน

[illegible]

แบบการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลนาครี

☒ ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.) ☒ ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.) ☐ ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) ☐ ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.)

ตอนที่ ๒ ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงาน การเกษตร

[illegible]

แบบการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลนาคร้าว

☒ ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.) ☒ ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.) ☐ ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) ☐ ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.)

ตอนที่ ๒ ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่าย งบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้ว เท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว						
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิกจ่าย จริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก (ซอย๒) บ้านน้ำไทรงาม หมู่ที่ ๑	๗๕,๐๐๐	กองช่าง	เม.ย. - ส.ค.	✓							✓			
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก (ซอย๘) บ้านน้ำไทรงาม หมู่ที่ ๑	๑๘๔,๐๐๐	กองช่าง	เม.ย. - ส.ค.	✓							✓			
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (สายข้างบ้านนายเปี้ยก) บ้านห ลูกใต้ หมู่ที่ ๑๒	๗๐๕,๕๐๐	กองช่าง	เม.ย. - ส.ค.	✓							✓			
๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น (สายทางหนองตันไฮไปหนองข้าวหนก) บ้านหลายทุ่ง หมู่ที่ ๕	๓๑๘,๐๐๐	กองช่าง	ก.พ. - พ.ค.	✓							✓			
๕	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (ซอย ๒) บ้านฮ่อม หมู่ที่ ๙	๒๙๔,๐๐๐	กองช่าง	พ.ค. - ก.ย.	✓							✓			

แบบการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลนาครี

☒ ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.) ☒ ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.) ☐ ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) ☐ ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.)

ตอนที่ ๒ ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

[illegible]

แบบการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลนาครี

☒ ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.) ☒ ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.) ☐ ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) ☐ ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.)

ตอนที่ ๒ ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๑ แผนงาน เกษตร

[illegible]

แบบการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลนาครี

☒ ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.) ☒ ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.) ☐ ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) ☐ ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.)

ตอนที่ ๒ ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว						
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
๑	โครงการจัดการเลือกตั้งของเทศบาล ตำบลนาครี	๒๐,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ต.ค.-ก.ย.	✓							✓			
๒	โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีของ อำเภอแม่ทะ	๑๐,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ม.ค. - ก.พ.							✓		๑๐,๐๐๐	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง
๓	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	๒๐,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ม.ค. - ก.พ.							✓		๒๐,๐๐๐	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง
๔	โครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม สาธารณะ	๒๐,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ม.ค. - ก.พ.							✓		๒๐,๐๐๐	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง
รวม ๔ โครงการ		๗๐,๐๐๐											๕๐,๐๐๐		

แบบการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลนาครี

☒ ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.) ☒ ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.) ☐ ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) ☐ ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.)

ตอนที่ ๒ ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

๓.๒ แผนงาน รักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่าย งบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว						
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวน ตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
๑	โครงการแก้ไขปัญหาหมอกพิษหมอกควัน และไฟป่า	๒๓,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ธ.ค.-เม.ย.	✓							✓			
๒	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และทบทวน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ สมาชิก อปพร.	๒๒,๐๗๕	สำนัก ปลัดเทศบาล	มิ.ย.-ส.ค.	✓							✓			
รวม ๒ โครงการ		๔๕,๐๗๕											-		

แบบการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลนาครี

☒ ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.) ☒ ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.) ☐ ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) ☐ ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.)

ตอนที่ ๒ ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

๓.๓ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

[illegible]

แบบการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อหน่วยงาน งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาครี

☒ ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.) ☒ ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.) ☐ ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) ☐ ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.)

ตอนที่ ๒ ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคม

๓.๔ แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว						
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๐,๐๐๐	การศึกษา สำนักปลัด	ม.ค.	✓							✓			
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลตำบลนาครีว (ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น)	๑๖,๘๐๐	การศึกษา สำนักปลัด	พ.ย. - มี.ค./พ.ค. - ก.ย.	✓							✓			
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาครีว	๑๕,๐๐๐	การศึกษา สำนักปลัด	เม.ย.-พ.ค.							✓		๑๕,๐๐๐	๑ แห่ง	๑ แห่ง
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลตำบลนาครีว (ค่าอาหารกลางวัน)	๖๙๓,๐๐๐	การศึกษา สำนักปลัด	พ.ย. - มี.ค./พ.ค. - ก.ย.				✓					๓๐๓,๔๕๐	๑ แห่ง	๑ แห่ง

แบบการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อหน่วยงาน งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาครี

☒ ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.) ☒ ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.) ☐ ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) ☐ ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.)

ตอนที่ ๒ ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคม

๓.๔ แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว						
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาของโรงเรียน เทศบาลตำบลนาครี (ค่าพัฒนาการ จัดการศึกษา)	๕๐,๐๐๐	การศึกษา สำนักปลัด	ต.ค.- ก.ย.							✓		๕๐,๐๐๐	๑ แห่ง	๑ แห่ง
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลนาครี (ค่า จัดการเรียนการสอน)	๘๕,๐๐๐	การศึกษา สำนักปลัด	พ.ย. - มี.ค./พ.ค. - ก.ย.							✓		๖๘,๐๐๐	๑ แห่ง	๑ แห่ง
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลนาครี (ค่าอาหารกลางวัน)	๒๕๗,๒๕๐	การศึกษา สำนักปลัด	ต.ค.- ก.ย.				✓					๑๐๕,๐๐๐	๑ แห่ง	๑ แห่ง
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	๖๐๐,๐๐๐	การศึกษา สำนักปลัด	พ.ย. - มี.ค./พ.ค. - ก.ย.				✓					๑๙๔,๗๗๕	๑ แห่ง	๑ แห่ง

แบบการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อหน่วยงาน งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาคร้าว

☒ ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.) ☒ ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.) ☐ ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) ☐ ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.)

ตอนที่ ๒ ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคม

๓.๔ แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว						
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
๙	ค่าอาหารเสริม (นม)	๗๗๙,๘๙๔	การศึกษา สำนักปลัด	ต.ค.- ก.ย.				✓					๔๒๔,๐๗๘.๖๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐
๑๐	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียน บ้านหลุก	๑๘๐,๖๐๐	การศึกษา สำนักปลัด	ต.ค.- ก.ย.				✓					๘๙,๕๐๒	๑ แห่ง	๑ แห่ง
๑๑	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียน บ้านหลวง	๑๐๕,๐๐๐	การศึกษา สำนักปลัด	ต.ค.- ก.ย.				✓					๔๖,๒๐๐	๑ แห่ง	๑ แห่ง
๑๒	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียน อนุบาลแม่ทะ	๕๒๐,๘๐๐	การศึกษา สำนักปลัด	ต.ค.- ก.ย.				✓					๒๖๒,๕๐๐	๑ แห่ง	๑ แห่ง
๑๓	โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน ในสถานศึกษาองค์กรปกครองท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	การศึกษา สำนักปลัด	ต.ค.- ก.ย.	✓							✓			
รวม ๑๓ โครงการ		๓,๓๖๓,๓๔๔											๑,๕๕๘,๕๐๕.๖๐		

แบบการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อหน่วยงาน งานสาธารณสุข เทศบาลตำบลนาครี

☒ ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.) ☒ ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.) ☐ ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) ☐ ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.)

ตอนที่ ๒ ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

๓.๕ แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่าย งบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว						
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวน ตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
๑	ค่าดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่ตำบลนาครี ประจำปี ๒๕๖๕	๗๐,๐๐๐	งานสาธารณสุข	ม.ค.-มี.ค	✓							✓			
๒	ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	๑๐,๐๐๐	งานสาธารณสุข	ม.ค.-มี.ค							✓		ไม่ใช้ งบประมาณ		
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๒๐,๐๐๐	งานสาธารณสุข	เม.ย. - มิ.ย	✓							✓			

แบบการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อหน่วยงาน งานสาธารณสุข เทศบาลตำบลนาครี

☒ ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.) ☒ ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.) ☐ ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) ☐ ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.)

ตอนที่ ๒ ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

๓.๕ แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่าย งบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว						
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวน ตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
๔	โครงการจัดกิจกรรมให้ความรู้และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด TO Be Number One (ศูนย์เพื่อใจ วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทุกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ ๑ บ้านน้ำไทรง	๑๐,๑๖๐	งาน สาธารณสุข	มิ.ย.-ส.ค.	✓							✓			
๕	โครงการจัดกิจกรรมให้ความรู้และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด TO Be Number One (ศูนย์เพื่อใจ วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทุกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ ๑๐ บ้านเหมียง	๑๑,๐๒๐	งาน สาธารณสุข	มิ.ย.-ส.ค.	✓							✓			
๖	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ บ้านน้ำไทรง หมู่ ที่ ๑ ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้า ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	๙,๘๔๐	งาน สาธารณสุข	มิ.ย.-ส.ค.	✓							✓			

แบบการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อหน่วยงาน งานสาธารณสุข เทศบาลตำบลนาครี

☒ ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.) ☒ ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.) ☐ ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) ☐ ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.)

ตอนที่ ๒ ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

๓.๕ แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่าย งบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว						
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวน ตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
๗	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ บ้านหนองถ้อย หมู่ที่ ๗ ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	๙,๘๔๐	งาน สาธารณสุข	มิ.ย.-ส.ค.	✓							✓			
๘	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่บ้านหลวง หมู่ที่ ๒ ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	งาน สาธารณสุข	มิ.ย.-ส.ค.	✓							✓			
๙	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่บ้าน หล่ายทุ่ง หมู่ที่ ๕ ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	๙,๘๔๐	งาน สาธารณสุข	มิ.ย.-ส.ค.	✓							✓			

แบบการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อหน่วยงาน งานสาธารณสุข เทศบาลตำบลนาครี

☒ ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.) ☒ ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.) ☐ ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) ☐ ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.)

ตอนที่ ๒ ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

๓.๕ แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่าย งบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว						
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวน ตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
๑๐	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่บ้านลูกหมูที่ ๖ ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	งาน สาธารณสุข	มิ.ย.-ส.ค.	✓							✓			
๑๑	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่บ้านลูก หมูที่ ๑๒ ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูก เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	๕,๘๔๐	งาน สาธารณสุข	มิ.ย.-ส.ค.	✓							✓			
๑๒	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่บ้านอ่อม หมูที่ ๙ ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูก เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	๙,๘๔๐	งาน สาธารณสุข	มิ.ย.-ส.ค.	✓							✓			
๑๓	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๐ บ้านเหมียง	๘,๙๘๐	งาน สาธารณสุข	มิ.ย.-ส.ค.	✓							✓			

แบบการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อหน่วยงาน งานสาธารณสุข เทศบาลตำบลนาครี

☒ ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.) ☒ ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.) ☐ ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) ☐ ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.)

ตอนที่ ๒ ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

๓.๕ แผนงาน สาธารณสุข

[illegible]

แบบการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อหน่วยงาน งานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาครี

☒ ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.) ☒ ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.) ☐ ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) ☐ ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.)

ตอนที่ ๒ ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

๓.๖ แผนงาน สังคมสงเคราะห์

[illegible]

แบบการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อหน่วยงาน งานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาครี

☒ ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.) ☒ ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.) ☐ ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) ☐ ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.)

ตอนที่ ๒ ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

๓.๗ แผนงาน ศาสตร์นวัตกรรมและนันทนาการ

[illegible]

แบบการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลนาครี

☒ ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.) ☒ ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.) ☐ ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) ☐ ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.)

ตอนที่ ๒ ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

๓.๘ แผนงาน งบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว						
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๖,๔๗๐,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล	ต.ค.-ก.ย.				✓					๙,๒๖๘,๘๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๔,๔๗๔,๓๒๐	สำนักปลัด เทศบาล	ต.ค.-ก.ย.				✓					๒,๕๖๑,๔๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๙๙,๕๐๐	สำนักปลัด เทศบาล	ต.ค.-ก.ย.				✓					๖๖,๕๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐
๔	เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)	๑๘๕,๒๐๐	สำนักปลัด เทศบาล	ต.ค.-ก.ย.				✓					๑๖๖,๑๔๖.๗๕	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง
รวม ๔ โครงการ		๒๑,๓๒๙,๐๒๐											๑๒,๐๖๒,๘๔๗		

แบบการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลนาครี

☒ ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.) ☒ ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.) ☐ ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) ☐ ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.)

ตอนที่ ๒ ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

๔.๑ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ							ผลการใช้จ่าย งบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น)	
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว						
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับ ประชาชนทั่วไป	๑๙,๙๙๐	สำนักปลัด เทศบาล	ม.ค.-มี.ค.							✓		๑๙,๘๓๕	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง
รวม ๑ โครงการ		๑๙,๙๙๐											๑๙,๘๓๕		

แบบการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลนาครี

☒ ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.) ☒ ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.) ☐ ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) ☐ ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.)

ตอนที่ ๒ ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

๕.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ							ผลการใช้จ่าย งบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น)	
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว						
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
๑	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน เทศบาลตำบลนาครี	๑๓,๔๐๐	สำนักปลัด	พ.ค.-ก.ค.	✓							✓			
๒	โครงการฝึกอบรมรวมเชิงปฏิบัติการเพื่อ เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ พนักงานเทศบาล	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	พ.ค.-ก.ค.	✓							✓			
๓	จัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด ๑๕๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	๑๒,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล	พ.ย.-ม.ค.							✓		๑๒,๐๐๐	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง
๔	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	๑๖,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล	พ.ย.-ม.ค.							✓		๑๖,๐๐๐	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง
๕	จัดซื้อโต๊ะทำงาน	๑๔,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล	พ.ย. - ม.ค.							✓		๑๔,๐๐๐	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง

แบบการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลนาครี

☒ ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.) ☒ ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.) ☐ ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) ☐ ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.)

ตอนที่ ๒ ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

๕.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

[illegible]

แบบการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อหน่วยงาน งานสาธารณสุข เทศบาลตำบลนาครี

☒ ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.) ☒ ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.) ☐ ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) ☐ ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.)

ตอนที่ ๒ ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

๕.๒ แผนงาน เคหะและชุมชน

[illegible]

แบบการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลนาครี

☒ ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.) ☒ ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.) ☐ ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) ☐ ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.)

ตอนที่ ๒ ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

๕.๓ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว						
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวน ตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๒๒,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค. - ม.ค.							✓		๒๒,๐๐๐	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง
๒	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๗,๕๐๐	กองช่าง	ต.ค. - ม.ค.							✓		๗,๕๐๐	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง
๓	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ A จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๕๐๐	กองช่าง	ม.ค. - มี.ค.							✓		๑,๘๐๐	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง
๔	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A๓	๖,๓๐๐	กองช่าง	ม.ค. - มี.ค.							✓		๖,๓๐๐	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง
๕	จัดซื้อไม้สตีฟอลูมิเนียม แบบชัก	๓,๐๐๐	กองช่าง	ม.ค. - มี.ค.	✓							✓			

แบบการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลนาครีว

☒ ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.) ☒ ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.) ☐ ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) ☐ ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.)

ตอนที่ ๒ ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

๕.๓ แผนงาน ความสำเร็จและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว				(ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น)		
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย			เบิกจ่ายจริง
๖	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑* (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๒๒,๐๐๐	กองช่าง	ม.ค. - มิ.ย.				✓					๒๒,๐๐๐	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง
รวม ๖ โครงการ		๖๓,๓๐๐											๕๙,๖๐๐		

แบบการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อหน่วยงาน งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาครี

☒ ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.) ☒ ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.) ☐ ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) ☐ ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.)

ตอนที่ ๒ ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

๕.๔ แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่าย งบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว						
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
๑	จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก	๖,๕๐๐	งานการศึกษา เทศบาล	ม.ค.-มิ.ย.	✓							✓			
๒	จัดซื้อตู้ไม้ออนกประสงค์ ๙ ช่อง	๘,๗๐๐	งานการศึกษา เทศบาล	ม.ค.-มิ.ย.	✓							✓			
๓	จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้สำหรับนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา	๘๔,๐๐๐	งานการศึกษา เทศบาล	ม.ค.-มิ.ย.	✓							✓			
๔	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๗,๕๐๐	งานการศึกษา เทศบาล	พ.ย.-ธ.ค.							✓		๗,๕๐๐	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง

แบบการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อหน่วยงาน งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาครี

☒ ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.) ☒ ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.) ☐ ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) ☐ ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.)

ตอนที่ ๒ ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

๕.๔ แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่าย งบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว						
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
๕	เครื่องสำรองไฟฟ้า ๘๐๐ AV จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๕๐๐	งานการศึกษา เทศบาล	พ.ย.-ธ.ค.							✓		๑,๘๐๐	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง
รวม ๕ โครงการ		๑๐๙,๒๐๐											๙,๓๐๐		