

บัญชีสรุปการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ต.ต. ๒๕๖๕ - มี.ค. ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการทั้งหมด	ผลการดำเนินโครงการ			จำนวนงบประมาณ	จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	คิดเป็นร้อยละของการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
		ยังไม่ได้ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ				
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	๓	๓	๐	๐	๑,๐๕๔,๒๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง
๑.๒ แผนงาน การเกษตร	๖	๐	๖	๐	๗๔๔,๗๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง
รวม	๙	๓	๖	๐	๑,๗๙๘,๙๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม								
๒.๑ แผนงาน การเกษตร	๒	๒	๐	๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด
รวม	๒	๒	๐	๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคม								
๓.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป	๑	๑	๐	๐	๕,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด
๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๓	๓	๐	๐	๗๖,๓๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด
๓.๓ แผนงาน รักษาความสงบภายใน	๓	๓	๐	๐	๖๘,๖๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	งานการศึกษา
๓.๔ แผนงาน การศึกษา	๑๑	๓	๕	๓	๓,๑๔๙,๓๔๐	๑,๓๗๘,๙๘๔.๒๔	๙.๕๕	งานสาธารณสุข
๓.๕ แผนงาน สาธารณสุข	๑๖	๑๔	๐	๒	๒๗๔,๐๐๐	๒๐,๗๖๐	๓.๐๓	สำนักปลัด
๓.๖ แผนงาน สังคมสงเคราะห์	๑	๐	๑	๐	๔๙,๕๐๐	๓,๐๐๐	๑.๐๐	งานการศึกษา
๓.๗ แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๓	๐	๐	๓	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๑,๓๓๐	๔.๕๕	สำนักปลัด
๓.๘ แผนงาน งบกลาง	๑๑	๓	๐	๘	๒๓,๘๗๕,๔๔๗	๑๓,๑๐๘,๐๙๘.๓๙	๑๒.๑๒	สำนักปลัด
รวม	๔๙	๒๗	๖	๑๖	๒๗,๖๑๘,๑๘๗	๑๔,๖๒๒,๑๗๓	๑๘.๑๒	

บัญชีสรุปการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ต.ต. ๒๕๖๕ - มี.ค. ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการทั้งหมด	ผลการดำเนินโครงการ			จำนวนงบประมาณ	จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	คิดเป็นร้อยละของการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
		ยังไม่ได้ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ				
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ								
๔.๑ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๐	๐	๑	๒๙,๘๗๐	๒๙,๗๓๐	๑.๕๒	สำนักปลัด
รวม	๑	๐	๐	๑	๒๙,๘๗๐	๒๙,๗๓๐	๑.๕๒	
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร								
๕.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป	๕	๒	๐	๓	๘๓,๔๐๐	๕๘,๐๐๐	๔.๕๕	สำนักปลัด
รวม	๕	๒	๐	๓	๘๓,๔๐๐	๕๘,๐๐๐	๔.๕๕	
รวมทั้งหมด	๖๖	๓๔	๑๒	๒๐	๒๙,๕๖๐,๓๕๗	๑๔,๗๐๙,๙๐๓	๒๔.๑๘	

แบบการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลนาครี

ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.)

ตอนที่ ๒ ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่าย งบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑	โครงการก่อสร้างตลาดลำเหมืองคอนกรีต (หนองต้นไทร) บ้านหลายทุ่ง หมู่ที่ ๕	๑๖๐,๐๐๐	กองช่าง	พ.ย. - มี.ค.			✓				✓				
๒	โครงการก่อสร้างตลาดลำเหมืองคอนกรีต สายนางายยุพินไปนานายทน บ้านหลาย ทุ่ง หมู่ที่ ๕	๕๘,๐๐๐	กองช่าง	พ.ย. - ก.พ.			✓				✓				
๓	โครงการก่อสร้างตลาดลำเหมืองคอนกรีต ข้างบ้านนายแดน บ้านน้ำโห่ง หมู่ที่ ๑	๑๖๓,๖๐๐	กองช่าง	พ.ย. - ก.พ.			✓				✓				
๔	โครงการก่อสร้างตลาดลำเหมืองคอนกรีต นาก่างป่าแดง (สายที่ ๑) บ้านน้ำโห่ง หมู่ที่ ๑	๑๕๙,๐๐๐	กองช่าง	ธ.ค. - มี.ค.			✓				✓				

แบบการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลนาครีว

ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.)

ตอนที่ ๒ ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงาน การเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่าย งบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๕	โครงการก่อสร้างตลาดลำเหมืองคอนกรีต นาก่างป่าแดง (สายที่ ๒) บ้านน้ำโห่ง หมู่ที่ ๑	๑๖๑,๑๐๐	กองช่าง	ธ.ค. - มี.ค.			✓				✓				
๖	โครงการก่อสร้างตลาดลำเหมืองคอนกรีต หนองต้นไฮ (หนองคว้าง) บ้านหลายทุ่ง หมู่ที่ ๕	๔๓,๐๐๐	กองช่าง	ธ.ค. - เม.ย.			✓				✓				
รวม ๖ โครงการ		๑๙๔,๑๐๐										-			

แบบการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัด เทศบาลตำบลนาครี

ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.)

ตอนที่ ๒ ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว						
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
๑	โครงการจัดการเลือกตั้งของเทศบาล ตำบลนาครี	๕,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	พ.ค.-ก.ย.	✓							✓			
รวม ๑ โครงการ		๕,๐๐๐											-		

แบบการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลนาครี

ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.)

ตอนที่ ๒ ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ยุทธศาสตร์พัฒนาลังคม

๓.๒ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่าย งบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตรทบทวน	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	มิ.ย.- ส.ค.	✓							✓			
๒	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลนาครี	๒๕,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	เม.ย.	✓							✓			
๓	โครงการอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการและลดปริมาณขยะมูลฝอยในเขตตำบลนาครี	๒๑,๓๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	เม.ย.	✓							✓			
รวม ๓ โครงการ		๗๖,๓๐๐											-		

แบบการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลนาครี

ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.)

ตอนที่ ๒ ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม

๓.๓ แผนงาน รักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่าย งบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวน ตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑	โครงการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน และไฟป่า	๑๐,๐๐๐	งานป้องกันฯ สำนัก ปลัดเทศบาล	ธ.ค.-เม.ย.	✓							✓			
๒	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และทบทวน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ สมาชิก อปพร.	๒๘,๖๐๐	งานป้องกันฯ สำนัก ปลัดเทศบาล	มิ.ย.-ส.ค.	✓							✓			
๓	โครงการให้ความรู้เชิงปฏิบัติการด้าน การป้องกันอัคคีภัย ในพื้นที่เทศบาล ตำบลนาครี	๓๐,๐๐๐	งานป้องกันฯ สำนัก ปลัดเทศบาล	มี.ค.-เม.ย.	✓							✓			
รวม ๓ โครงการ		๖๘,๖๐๐											-		

แบบการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อหน่วยงาน งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาครีว

ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.)

ตอนที่ ๒ ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

๓.๔ แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	การศึกษา สำนักปลัด	ม.ค.							✓		๔๖,๕๕๗	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลตำบล นาครีว (ส่งเสริมศักยภาพการจัด การศึกษาของท้องถิ่น)	๑๖,๘๐๐	การศึกษา สำนักปลัด	พ.ย. - มี.ค./พ.ค. - ก.ย.	✓							✓	๑๖,๘๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (โครงการพัฒนาการจัด การศึกษา) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลนาครีว	๑๕,๐๐๐	การศึกษา สำนักปลัด	เม.ย.-พ.ค.							✓		๑๕,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลตำบล นาครีว (ค่าอาหารกลางวัน)	๖๗๖,๒๐๐	การศึกษา สำนักปลัด	พ.ย. - มี.ค./พ.ค. - ก.ย.			✓						๓๒๘,๙๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐

แบบการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อหน่วยงาน งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาครีว

ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.)

ตอนที่ ๒ ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

๓.๔ แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาลตำบล นาครีว (ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา)	๕๐,๐๐๐	การศึกษา สำนักปลัด	ต.ค.- ก.ย.							✓		๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลนาครีว (ค่าจัดการเรียน การสอน)	๕๗,๘๐๐	การศึกษา สำนักปลัด	พ.ย. - มี.ค./พ.ค. - ก.ย.	✓							✓			
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลนาครีว (ค่าอาหารกลางวัน)	๑๗๔,๙๓๐	การศึกษา สำนักปลัด	ต.ค.- ก.ย.				✓					๘๑,๓๔๕	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐

แบบการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อหน่วยงาน งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาครีว

ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.)

ตอนที่ ๒ ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

๓.๔ แผนงาน การศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	๗๓๓,๓๑๐	การศึกษา สำนักปลัด	พ.ย. - มี.ค./พ.ค. - ก.ย.			✓					๒๒๐,๕๔๓	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	
๙	ค่าอาหารเสริม (นม)	๖๙๑,๓๐๐	การศึกษา สำนักปลัด	ต.ค.- ก.ย.			✓					๓๕๕,๓๘๙.๒๔	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	
๑๐	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้าน หลุก	๘๔,๐๐๐	การศึกษา สำนักปลัด	ต.ค.- ก.ย.							✓	โรงเรียนบ้านหลุกได้ยุบรวมกับโรงเรียนในเขต เทศบาลอื่น จึงไม่มีการเบิกจ่าย			
๑๑	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียน อนุบาลแม่ทะ	๖๐๐,๐๐๐	การศึกษา สำนักปลัด	ต.ค.- ก.ย.			✓					๒๖๔,๔๕๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	
รวม ๑๑ โครงการ		๓,๑๔๙,๓๔๐										๑,๓๗๘,๙๘๔.๒๔			

แบบการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อหน่วยงาน งานสาธารณสุข เทศบาลตำบลนาครี

ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.)

ตอนที่ ๒ ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาลำปาง

๓.๕ แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่าย งบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวน ตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑	ค่าตรวจวัดคุณภาพน้ำประปา	๗๐,๐๐๐	งานสาธารณสุข	ม.ค.-มี.ค	✓							✓			
๒	ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี	๒,๐๐๐	งาน สาธารณสุข	ม.ค.-มี.ค							✓		ไม่ใช้งบประมาณ		
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จเจ้า เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี	๒๒,๐๐๐	งาน สาธารณสุข	เม.ย. - มิ.ย								✓	๒๐,๗๖๐	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง

แบบการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อหน่วยงาน งานสาธารณสุข เทศบาลตำบลนาครี

ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.)

ตอนที่ ๒ ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคม

๓.๕ แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่าย งบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวน ตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๔	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ บ้านน้ำโห่ง หมู่ที่ ๑ ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	๑๐,๒๓๕	งานสาธารณสุข	มิ.ย.-ส.ค.	✓							✓			
๕	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ บ้านหนองถ้อย หมู่ที่ ๗ ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	๑๐,๒๓๕	งานสาธารณสุข	มิ.ย.-ส.ค.	✓							✓			
๖	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ บ้านหลุกใต้ หมู่ที่ ๑๒ ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	๗,๑๐๐	งานสาธารณสุข	มิ.ย.-ส.ค.	✓							✓			

แบบการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อหน่วยงาน งานสาธารณสุข เทศบาลตำบลนาครี

ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.)

ตอนที่ ๒ ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

๓.๕ แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่าย งบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวน ตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๗	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ บ้านฮ่อม หมู่ที่ ๙ ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	๑๐,๒๓๕	งาน สาธารณสุข	มิ.ย.-ส.ค.	✓							✓			
๘	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ บ้านน้ำโห่ง	๙,๗๖๕	งาน สาธารณสุข	มิ.ย.-ส.ค.	✓							✓			
๙	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๐ บ้านเหมี้ยง	๒๐,๐๐๐	งาน สาธารณสุข	มิ.ย.-ส.ค.	✓							✓			
๑๐	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๑ บ้านหลุกแพะ	๒๐,๐๐๐	งาน สาธารณสุข	มิ.ย.-ส.ค.	✓							✓			

แบบการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อหน่วยงาน งานสาธารณสุข เทศบาลตำบลนาครี

ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.)

ตอนที่ ๒ ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

๓.๕ แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่าย งบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวน ตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑๑	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๒ บ้านหลุกใต้	๑๒,๙๐๐	งาน สาธารณสุข	มิ.ย.-ส.ค.	✓							✓			
๑๒	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒ บ้านหลวง	๒๐,๐๐๐	งาน สาธารณสุข	มิ.ย.-ส.ค.	✓							✓			
๑๓	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕ บ้านหลายทุ่ง	๒๐,๐๐๐	งาน สาธารณสุข	มิ.ย.-ส.ค.	✓							✓			
๑๔	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๖ บ้านหลุก	๒๐,๐๐๐	งาน สาธารณสุข	มิ.ย.-ส.ค.	✓							✓			
๑๕	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๗ บ้านหนองถ้อย	๙,๗๖๕	งาน สาธารณสุข	มิ.ย.-ส.ค.	✓							✓			

แบบการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อหน่วยงาน งานสาธารณสุข เทศบาลตำบลนาครีว

ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.)

ตอนที่ ๒ ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

๓.๕ แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่าย งบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวน ตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑๖	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๙ บ้านห่อม	๙,๗๖๕	งาน สาธารณสุข	มิ.ย.-ส.ค.	✓							✓			
รวม ๑๖ โครงการ		๒๗๔,๐๐๐											๒๐,๗๖๐		

แบบการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อหน่วยงาน งานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาคร้ว

ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.)

ตอนที่ ๒ ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

๓.๖ แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่าย งบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่สามารถ ช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพ	๔๙,๕๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	พ.ย. - ก.ย.			✓					๓,๐๐๐			
รวม ๑ โครงการ		๔๙,๕๐๐										๓,๐๐๐			

แบบการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อหน่วยงาน งานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาครีว

ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.)

ตอนที่ ๒ ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

๓.๗ แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว						
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลนาครีว	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล	ก.พ.-พ.ค.	✓						✓		๔๙,๙๘๕	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง
๒	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล	พ.ย.	✓						✓		๑๙,๙๔๕	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง
๓	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปี ใหม่เมือง	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล	เม.ย.	✓						✓		๔๑,๔๐๐	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง
รวม ๓ โครงการ		๑๒๐,๐๐๐											๑๑๑,๓๓๐		

แบบการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลนาครี

ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.)

ตอนที่ ๒ ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

๓.๘ แผนงาน งบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น)	
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว					
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๗,๓๘๘,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ต.ค.-ก.ย.			✓					๙,๕๒๑,๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๔,๙๕๖,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ต.ค.-ก.ย.			✓					๒,๕๐๘,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๓๒,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ต.ค.-ก.ย.			✓					๖๒,๕๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐
๔	เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)	๑๘๐,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ต.ค.-ก.ย.			✓					๑๘๐,๐๐๐	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง
๕	สมทบกองทุนประกันสังคม	๑๓๒,๓๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ต.ค.-ก.ย.								๕๓,๔๗๕	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง
๖	สมทบกองทุนเงินทดแทน	๖,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ต.ค.-ก.ย.								๒,๕๐๐	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง

แบบการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลนาครี

ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.)

ตอนที่ ๒ ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

๓.๘ แผนงาน งบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น)			
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์	
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ					
๗	เงินสำรองจ่าย	๒๗๕,๕๘๔	สำนัก ปลัดเทศบาล	ต.ค.-ก.ย.	✓							✓				
๘	ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตแห่ง ประเทศไทย	๔๒,๖๑๔	สำนัก ปลัดเทศบาล	มี.ย.-ส.ค.									✓	๔๒,๕๗๔.๓๙	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง
๙	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	๗๓๗,๙๔๙	สำนัก ปลัดเทศบาล	พ.ย.-ธ.ค.									✓	๗๓๗,๙๔๙	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง
๑๐	เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/ พนักงาน	๕,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ต.ค.-ก.ย.	✓								✓			
๑๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	๒๐,๐๐๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	ต.ค.-ก.ย.	✓								✓			
รวม ๑๑ โครงการ		๒๓,๘๗๕,๔๔๗												๑๓,๑๐๘,๐๙๘		

แบบการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลนาคร้าว

ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.)

ตอนที่ ๒ ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

๔.๑ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่าย งบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลัง ดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว						
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับ ประชาชนทั่วไป	๒๙,๘๗๐	สำนักปลัด เทศบาล	มี.ค.-เม.ย.							✓		๒๙,๗๓๐	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง
รวม ๑ โครงการ		๒๙,๘๗๐											๒๙,๗๓๐		

แบบการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลนาครีว

ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.)

ตอนที่ ๒ ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

๕.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่าย งบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน เทศบาลตำบลนาครีว	๑๓,๔๐๐	สำนักปลัด เทศบาล	พ.ค.-ก.ค.	✓							✓			
๒	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ พนักงานเทศบาล	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล	พ.ค.-ก.ค.	✓							✓			
๓	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล	พ.ย.-ม.ค.							✓		๑๒,๐๐๐	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง
๔	โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี ของอำเภอแม่ทะ	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล	พ.ย.-ม.ค.							✓		๑๖,๐๐๐	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง

แบบการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลนาครีว

ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย.)

ตอนที่ ๒ ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

๕.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่าย งบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๕	โครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม สาธารณะ	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด เทศบาล	ต.ค. - ธ.ค.							✓		๓๐,๐๐๐	๑ ครั้ง	๑ ครั้ง
รวม ๕ โครงการ		๘๓,๕๐๐											๕๘,๐๐๐		